Projektbericht 03. Juni 2021

Projekt (VB-20-152)

Gewasser: Dosse-Jaglitz-Zuleiter im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Auftrag vom 03.06.2020

Zeitraum: Juli 2020 bis Juni 2021

Lagesystem: ETRS 89

Hohensystem: DHHN 2016
Genauigkeitsanforderung Lage und Hohe: + 5 cm

Messverfahren: terrestrische Vermessung (Leica TS15, Leica GS18T)

Auftraggeber: Landesamt fir Umwelt Brandenburg

Projektleitung:



Aufgabenstellung

Aufnahme von Gewasserprofilen des Dosse-Jaglitz-Zuleiters auf der gesamten Lange von ca.
2,5 km regular alle 100m.

Aufnahme eines reprasentativen Gewasserprofils bei einmindenden oder abzweigenden Ka-
nalen bzw. Graben (Zulaufe).

Aufnahme von vorhandenen Schlammauflagen auf der Sohle des 0.a. Gewasser.

Fotodokumentation der Aufnahme von Gewasserprofilen.

Anlass

Fur die hydronummerische Modellierung eines Gewasserabschnittes des Dosse-Jaglitz-Zulei-
ters ist die terrestrische Aufnahme von Langs- und Querprofilen des Gewasser fir insgesamt
22,2 km erforderlich.

Projektablauf

Nach Auftragserteilung in der KW 27/2020 startete das Projekt mit den hauslichen Arbeiten
zur Vorbereitung der Vermessung. Fur eine Arbeitstbersicht wurden die unterschiedlichen Ar-
beitsbereiche entsprechend der Aufgabenstellung unter Beachtung der spezifischen Anforde-
rungen (Bauwerke, terrestrische Vermessung der Deichabschnitte, unterschiedliche Profilab-
stdnde, Schlammlagen) und unter Hinzuziehung zuganglicher Geobasisdaten (Luftbilder, digi-
tales Gelandemodell etc. aus dem Geobroker) erstellt. Auf dieser Grundlage und eines ersten
Ortstermins zur Besichtigung der zu vermessenden Bereiche wurde die Vermessung auch
unter Beachtung aus dem Luftbild erkennbarer topographische Besonderheiten (z.B. Bau-
werke, km- Angaben, Pegel, Wege, ErschlieBungswege zur Erreichung des Vermessungsob-
jektes) in Planen fir den vermessungstechnischen AuRendienst vorbereitet. Die Vermessung
von 2008 wurde in das aktuelle Bezugssystem transformiert, die damalige Lage der Profile
aus der Altvermessung wurden erfasst und Koordinaten bestimmt und die Lage in die Ortlich-
keit ibertragen. Vor Beginn des Vermessungstermins wurde in Abstimmung mit dem AG Uber-
pruft, ob die ortlichen Arbeiten wegen der Vorgaben in den Schutzgebieten (SPA, FFH), der
Wasserstande, der Deichmahd und der Gewasserkrautung, der Beweidung mit Schafen zum
01.07.2020 beginnen konnten. In einer ersten Auftaktbesprechung mit den einzusetzenden
Mitarbeitern wurden die auszuflihrenden Arbeiten besprochen und die Vorgaben der Leis-
tungsbeschreibung und der TV-Vermessung (Layerstrukturen, Hinweise zur Erhebung der Da-
tengrundlagen, Foto Muster etc.) im Detail besprochen. Dazu gehdrte auch die Vorbereitung
der technischen Ausstattung. Insbesondere aufgrund der Erkenntnisse aus der ersten Ortsbe-
sichtigung wurde der Ablauf der Tatigkeiten und der Einsatz der Technik konkret festgelegt.
So konnte u.a. vorab eingeschatzt werden, ob beispielsweise fur die Erfassung der Schlamm-
auflage und der Sohltiefe zusatzliches Gerat (Wathosen, Boot, Sicherheitsmaterial etc.) erfor-
derlich war. Die Vorbereitung der ortlichen Vermessung wurde zum 30.06.2020 abgeschlos-
sen, damit ein reibungsloser Au3endienst am 01.07.2020 beginnen konnte. Die erforderlichen
Fahrgenehmigungen wurden bei der unteren Wasserbehérde selbststandig bis zum Start der
ortlichen Messungen eingeholt. Soweit erforderlich erfolgten auch die Voranmeldungen bei
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angrenzenden privaten Grundstlicken bzw. die mundliche Einholung von Genehmigungen von
Eigentiimern und Nutzern.

Fir die ortlichen Arbeiten zur Aufnahme der Gewasserprofile wurde die hauslich erstellte Ar-
beitsiibersicht genutzt, ggf. erganzt. Im Rahmen der ersten Ortsbesichtigung wurde ein Kon-
zept fur die Aufmessung der vom AG geschatzten Gewasserprofile in Abhangigkeit von Breite,
Tiefe, Strdmung, Einlaufe, Schlammlage, Bewuchs, Zuganglichkeit erstellt. Bereiche wurden
festgelegt, die ufernah oder mit Sicherungsposten und Wathosen erfasst werden mussten oder
mit Boot (Kanu) befahren werden mussten. Ein Uber das Gesamte, zu vermessene, Gebiet
wurde ein Festpunktfeld mit dem GPS-Gerat (GS18T) der Firma Leica angelegt. Bei der Auf-
nahme mit dem Tachymeter (Leica TS 15) wurden die Koordinaten der polar aufgemessenen
Punkte auf dem Gerat abgespeichert. Soweit Schlammlagen festgestellt wurden, wurden diese
ebenso tachymetrisch aufgemessen. Zur Einhaltung der einheitlichen Erfassung der Querpro-
file wurden die Messtrupps soweit erforderlich zeitgleich auf den jeweiligen Uferseiten einge-
setzt. Alle Arbeiten wurden anhand der Musterbeschreibung durch Digitalkamera dokumen-
tiert.

Vor Ort erfolgte die Vermessung des Gewassers weitgehend durch kontrollierte elektroopti-
sche bzw. satellitengestitzte Vermessung mit Speicherung samtlicher Messelemente. Somit
wurde ein durchgehender Datenfluss von der ortlichen Erfassung bis zur Erstellung der ab-
schlielenden Ergebnisse gewahrleistet. Bezlglich des Vergleichs zu der Altvermessung aus
dem Jahr 2008 sind die zuvor hauslich ermittelten Koordinaten der Profillagen in die Ortlichkeit
Ubertragen worden. Bei der Aufmessung der Querprofile ist das jeweilige Profil von 2008 fur
die Auswahl der aufzumessenden Punkte beachtet worden.

Aufgrund der regelmaRigen Datenubertragung ins Biro konnte nahezu parallel zur értlichen
Vermessung die hausliche Einpflegung der Daten in den CAD-Auftrag erfolgen. Die hausliche
Auswertung der Daten zur Erstellung der Ubersichtsplane, Lageplane, Profile und Vergleiche
mit der Alt-Vermessung konnten aufgrund der pandemiebedingten Umsténde nicht zu jedem
Zeitpunkt gewahrleistet werden. Hierzu wurde das Softwareprodukt GEOgraf von HHK Daten-
technik GmbH eingesetzt. Die Profile und Plane wurden mit den festgelegten Deich- und Ge-
wasserkilrzeln zusatzlich zu der Blattanzahl versehen und entsprechend der Mal3stabe (in
Absprache (LfU Brandenburg) und tlw. abweichend zur TV-Vermessung) nur digital ausgefer-
tigt. Eine Abgabe von Zwischenergebnissen erfolgte in der KW 37/2020 die auf der Grundlage
der Vorschrift ,TV-Vermessung®“ angefertigt wurden, als Muster angeboten, welche vom Auf-
traggeber bestatigt bzw. kritisiert wurden. Prifanmerkungen wurden bei der Endabgabe (KW
05/2021) entsprechend beriicksichtigt.

Nach Fertigstellung der Ergebnisse erfolgte eine Prifung durch die Projektleitung. Der Ab-
schluss der Tatigkeiten erfolgt mit der Ubergabe und Abnahme der Ergebnisse an den Auf-
traggeber.

Alle abgelegten Daten spiegeln den aktuellen Zustand der Gewadsser zum angegebenen
Zeitpunkt der Aufnahme wider.

Nach Datenpriifung seitens des Auftraggebers und Ubersendung der Protokolle an den Auf-
tragnehmer, wurden diese zunachst gesichtet. In enger Absprache und Zusammenarbeit zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer wurden die Protokolle besprochen und ausgewertet.



Es wurden zahlreiche Absprachen und Festlegungen abweichend der Leistungsbeschreibung

getroffen.

¢ Querprofile: Mafistab wird auf 1:100 festgelegt in Lage und Hohe.
e Zulaufe: Im Lageplan durch blaue Stationierungen hervorgehoben. Beispielbezeich-

nung 002_Zulauf_13+781_14.

Ubersicht Querprofile

Dosse-Jaglitz-Zuleiter
Tabelle 6: Soll-Ist-Vergleich Dosse-Jaglitz-Zuleiter
Gewasser W_GWK Kirzel km km
von bis
(soll) (soll)
Dosse- 589456 DOSSJZ 0,0 2,5
Jaglitz-
Zuleiter

Ubersicht Langsprofile

Dosse-Jaglitz-Zuleiter
Tabelle 12: Soll-Ist-Vergleich Dosse-Jaglitz-Zuleiter
Gewasser W_GWK Kirzel km km
von bis
(soll) (soll)
Dosse- 589456 DOSSJZ 0,0 2,5
Jaglitz-
Zuleiter

Besonderheiten

aufgestellt, den

km
von
(ist)
0,0

km
von
(ist)
0,0

km

bis
(ist)
2,5

km
bis
(ist)
2,5

geschatzte Profile gemessene
(gesamt) Profile

28

geschatzte Profile  gemessene
(gesamt) Profile
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Zeitlicher Ablauf

Tabelle 13: Ablaufplan

Vorbereitung

- Beschaffung Unterlagen / Daten
- Vorbereitung ortliche Vermessung
- Ortsbesichtigung

- Anlaufberatung

Ortliche Vermessung

- Héhenanschluss

- Absteckungen

- Vermessung Profile

- Vermessung Topografie
- Vermessung Bauwerke
- Fotodokumentation

Erstellung Plane

- Auswertung der Vermessung
- Priifung Hohenanschluss

- Planerstellung

- Erstellung Langsschnitte

- Erstellung Querschnitte

Priifung der Ergebnisse

- Uberpriifung Arbeitsstand

- Arbeitsberatung

- Prifung Plane

- Priifung Langs- und Querschnitte

Lieferung Abgabe

- Zusammenstellung der Ergebnisse
- Projektbericht
- Ubergabe an Auftraggeber

Datenkontrolle seitens LfU

- Sichtung der Prifprotokolle und der Datenkontrolle




